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Bericht über die Aktivitäten beim Projekt „Mafiri “ der  
Organisation Step by Step  (SBS) im Jahre 2018 
 
 
 
Projektbericht: 
Das Jahr 2018 brachte einen kleinen Rückschlag da schwere Unwetter in der Regenzeit (Feb-März) die Straße nach 
Mafiri schwer beschädigten und die Baustelle für Wochen nicht oder nur erschwert erreichbar war. Das brachte 
naturgemäß weitere Verzögerungen und Ärgernisse, aber mit geeinten Kräften (es wurde ein Straßenkomitee aller 
Betroffenen gegründet) konnte die Straße wieder passierbar gemacht und die Arbeiten am Projekt wieder 
aufgenommen werden.  
Die drei Wohnhäuser wurden bis Ende des Jahres fertiggestellt und die gesamte Wasserinstallation mit Turm und 
Verteilleitungen installiert und in Betrieb genommen. Leider waren viele Anläufe notwendig um dies in ordentlicher 
Form und nach europäischem Standard, vor allem wasserdicht ausgeführt zu bekommen. Mehrere Firmen und 
Handwerker versuchten sich daran, bis es endlich dann im Jahre 2019 soweit sollte und alles plangemäß 
funktionierte.  Alle Häuser wurden noch mit je einer Photovoltaikanlage für Licht und kleine Verbraucher ausgestattet.  
In diesem Jahr hat unser Direktor vor Ort, Marcel Mlacha voll mit der Aufforstung und der Anlage div. Plantagen 
begonnen und dabei Unglaubliches geleistet. Die vormals steppenartige Landschaft ergrünte nach und nach. Es 
wurden hier bereits an die 2000 Bäume gepflanzt, ein riesiger Obstgarten angelegt sowie einige Hecken entlang der 
Wege und Straßen gepflanzt. Dafür ist seit 2018 ein zweiter Mitarbeiter als Gärtner bei SbS angestellt und viele 
Tagelöhner haben ebenfalls mitgeholfen. 
 
 
 
 

 

  

Im August 2018 bekamen wir Besuch von Vertretern des Landes Vorarlberg. Von links nach rechts: Alex Wostry 
von SAT, Landesrat Johannes Rauch, Marcel Mlacha von SbS, Michael König Abteilungsleiter  Landesregierung. 
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Sie konnten sich persönlich ein Bild vom Baufortschritt machen. 
 

Der eigentlich schon weiter hätte sein sollen! Das war einer der Gründe:  Anfang 2018 gab es in ganz Tansania große 
Überschwemmungen, das Projekt war wochenlang nicht mit Fahrzeugen erreichbar, die Straße musste saniert  werden. 

Danach ging es aber wieder zügig voran, hier werden die  Dachstühle errichtet und die Dächer 
eingedeckt, mit Dachziegeln! 
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So sieht das gesamte Projekt Ende 2018 aus. 
 

 

Türen und Fenster werden eingebaut, ….  

….Wände verputzt und gestrichen. 
 

…. Böden gegossen,…. 
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Kurz vor Fertigstellung kommt auch tatsächlich noch die Baugenehmigung. 

Zur Erinnerung: so sah es 2014 vor Projektbeginn aus……. 
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…. und so nachdem wir bis Ende 2018 ca. 2000 Bäume gepflanzt hatten. 
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Schon nach kurzer Zeit konnten von den ersten Pflanzungen Früchte geerntet werden. 
 

Die Kinder der Nachbarschaft kommen gerne auf ihrem Schulweg vorbei um Wasser zu trinken. 
 


