

## Bericht über die Aktivitäten beim Projekt "Mafiri" der Organisation Step by Step (SBS) im Jahre **2015**

## Projektbericht:

Im Jahre 2015 konnten wir mit unserem Projekt richtig loslegen. Nachdem im Vorjahr die Grundstücke gekauft wurden, konnten wir die Zufahrtsstraße von der Stadt zu unserem Projekt gemeinsam mit unseren Nachbarn sanieren damit Baufahrzeuge passieren können. Wir haben auch anderweitig kleine Investitionen getätigt von denen die Bevölkerung in der Nachbarschaft unmittelbar profitiert um die Akzeptanz des Projektes zu gewährleisten. So wurde ein Sanddamm im ausgetrockneten Flussbett errichtet, der das spärliche Wasser für die Menschen verfügbar macht, auch wurde ein kleiner finanzieller Beitrag zur Errichtung einer kleinen Primarschule im Nachbardorf geleistet.

Direkt beim Projekt wurde nach der geologischen Untersuchung die erste Brunnenbohrung hergestellt, leider war die Firma und deren Geräte untauglich und wir mussten uns um Ersatz und eine zweite Bohrung umsehen. Diese war jedoch äußerst erfolgreich und ergiebig, sodass wir anschließend mit der Einrichtung der Baustelle und der Errichtung einer provisorischen Wasserversorgung für das Bauwasser beginnen konnten. Auch die Nachbarschaft nutzte diese oft und gerne bei Trockenheit für die Trinkwasserversorgung. Gegen Ende des Jahres konnte mit der Errichtung des Betongerüstes des Wasserturms begonnen werden.



Die Straße von Morogoro nach Mafiri wird mit Unterstützung durch uns saniert. (links der Bürgermeister der Nachbargemeinde, rechst Alex Wostry von SAT als unsere Vertretung)

(vorne im gelben Kleid Janet Maro Wostry

von SAT als unsere Vertretung)

Der Sanddamm im ausgetrockneten Flussbett wird die Niederschläge der Regenzeit zurückhalten und länger nutzbar machen.











Die ganze Nachbarschaft freut sich mit uns und holt gleich Wasser.



